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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА


Многие школьники, помимо образовательной деятельности дополнительно занимаются творчеством, спортом и многие из них с удовольствием рассказывают о своих увлечениях. Но в силу психологических особенностей возраста, отсутствия возможностей они редко делятся своим опытом.
Мы решили объединить ребят средних и старших классов (7-9 классы), имеющих определенные знания и навыки в разных направлениях, в творческую группу и предоставить им возможность передать свои знания другим ребятам. Таким образом, деятельность по проекту позволит вовлечь ребят в разнообразные виды активной социальной,  здоровьеформирующей  деятельности,  ребятам из творческой группы позволит  развивать свои  коммуникативные навыки, закреплять свои навыки на практике, повысить авторитет среди школьников.
Мероприятия проекта проводятся по принципу «равный - равному» и носят позитивный характер.

Цель проекта:   
 
Объединить обучающихся 7-9 классов в творческую группу с целью обмена опытом между сверстниками.

    Задачи.

· Провести опрос среди 7-9 классов с целью выявления творческих ребят, желающих поделиться своим опытом;
· Сформировать творческую группу;
· Провести подготовку группы;
· Провести пиар-мероприятия по проекту;
· Провести мастер-классы;
· Социализация воспитанников интерната;
· Повысить  самооценку личности воспитанника интерната;
· Развивать  коммуникативные умения.
Планируемый результат проекта – повышение интереса школьников к дополнительному образованию, проведение следующей серии мастер-классов с привлечение других ребят.




Проектная группа
Проектная группа состоит из педагогов и активистов ученического самоуправления
Этапы реализации проекта

	Этапы
	 Содержание деятельности

	Организационно-подготовительный
	1. Документально-организационная работа
- Выбор темы и разработка проекта;
- Составление перспективного плана по проекту;
- Сотрудничество с  партнерами
2. Организационно-техническая работа
- Создание проектной группы. составление перспективного плана по проекту;
- подготовка материала для мастер-классов
- Работа по ресурсному обеспечению проекта.
3. Диагностическая работа
- Изучение методик и технологий для реализации проекта

	Практический
	- подготовка творческой группы для проведения мастер-классов.
- проведение мастер-классов.

	Обобщающий
	- Подведение итогов, анализ  проекта в группе;
- Создание фото-видео отчета о проекте.
- Презентация проекта. 
- Информирование населения микрорайона о проекте через школьное, муниципальное  СМИ, информационный материал.



 
Календарный план реализации проекта

	Проектные события
	Сроки реализации

	
	1-5 октября
	6-11 октября
	13-18
октября
	20-25
октября
	27-31
октября
	3-8
ноября
	10-15
ноябрь
	17-22
ноябрь
	24-29
ноябрь

	Опрос среди 7-9 классов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Формирование группы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовка группы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пиар мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	Мастер-классы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подведение итогов
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Бюджет проекта


Смета расходов
	№
	Статья расходов
	Количество 
	Стоимость (руб) 
	Сумма (руб) 

	1
	Заработная плата руководителя
	56 часов (8 недель, по 1 часу)
	200/час
	11200

	2
	Группа волонтеров (6 человек)

	6 человек по56 часов
	45/час
	15120

	3
	Компьютер (1 шт.) 

	5 часов
	43/час
	215

	4
	Проектор, экран

	12 часов
	30,час
	360

	5
	Расходы на интернет 

	500/месяц
	2 месяца
	1000

	6
	Канцелярия:
 ватман 
маркер
кнопки, магниты
	
10
18
50
	
17
20
2

	
170
360
100

	7
	Статья в СМИ
	1
	300
	300

	
	итого
	
	
	27925





Смета доходов
	№
	Источник доходов (инвесторы)
	Сумма 

	1
	Администрация МБОУ гимназии №3
	11200
15120
215
360
1000

	2
	Индивидуальные предприниматели

	630

	3
	СМИ

	300

	
	итого
	27925







План антикризисных мероприятий

	Наиболее вероятные кризисы
	Антикризисные стратегии

	Недостаточное количество участников мастер-классов
	Активная пиар-компания

	Низкое качество мастер-классов
	Хорошая предварительная подготовка

	
	



Социальное партнерство

	Обязательство партнерской организации
	Обязательство проектной команды

	Администрация МБОУ гимназии №3 – предоставила в пользование помещение, орг. Технику и интернет, оплатила работу руководителя.
	Участие в проекте способствует дополнительному развитию коммуникативных образовательных навыков обучающихся, что приведет к повышению успеваемости в целом. Внеурочная занятость учеников

	Индивидуальные предприниматели предоставляют материальную поддержку для приобретения расходных материалов
	Общественное признание

	СМИ
	Материал для номера. Поддержка детской инициативы.

	
	




Оценка проекта


Итоговая оценка проекта проводится по окончанию проекта.
Оценку проводят: команда проекта, руководитель проекта, внешние эксперты (специалисты школы, общественных организаций)
 Критерии оценки: положительные отзывы о проекте, Увеличение творческой активности населения, школьников. 
Методы проведения оценки: опрос, сбор отзывов, статистика проведенных социально значимых акций, мероприятий.

